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1 Inledning 
1.1 Strategisk VA-planering i Stenungsunds kommun 
Syftet med den strategiska VA-planen (vatten och avlopp) som Stenungsunds kommun tagit 
fram är att tydliggöra hur kommunen avser att arbeta långsiktigt med vattenförsörjning samt 
hantering av dag- och spillvatten, vidare kallat VA-försörjning.  

VA-planen består av fyra delar; VA-översikt, VA-policy, VA-handlingsplan och 
Vattentjänstplan. Arbetet har genomförts i flera steg i enlighet med Havs- och 
vattenmyndighetens rekommendationer1 (se Figur 1). I VA-översikten har nuläget beskrivits 
tillsammans med en sammanställning av kommunens utmaningar och behov. Med dessa som 
utgångspunkt upprättades en VA-policy med målbild och tillhörande ställningstaganden. 
Arbetet har utförts i nära samarbete mellan kommunens styrgrupp, arbetsgrupp och politiker 
samt Sweco som processledare och författare av VA-planen. Detta dokument är kommunens 
VA-handlingsplan vars syfte är att tydliggöra vilka åtgärder som krävs för att ta sig från nuläget 
som beskrivs i översikten till den målbild som definierats i VA-policyn. 1 januari 2023 inträdde 
ett lagkrav i Lagen om allmänna vattentjänster om att alla kommuner senast 1 januari 2024 ska 
tagit fram en vattentjänstplan. De delar i tidigare VA-handlingsplan som berörde den 
långsiktiga planeringen av VA-utbyggnad har flyttats från VA-handlingsplanen till 
Vattentjänstplanen. VA-handlingsplanen och vattentjänstplanen är därmed två parallella 
dokument som båda omfattar kommunens långsiktiga planering. VA-handlingsplanen 
innehåller beskrivning av den strategiska VA-planeringen, åtgärder för att gå från nuläge till 
målbild samt beskrivning av genomförande och uppföljning av VA-planen. Vattentjänstplanen 
innehåller kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska 
tillgodoses samt en skyfallsanalys som beskriver vilka åtgärder som behöver vidtas för att de 
allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall. 

 

 
1 Havs- och vattenmyndigheten, 2014 
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Figur 1. Stegen i en strategisk VA-plan enligt Hav:s vägledning (inklusive Vattentjänstplanen). 

 
VA-planen med dess olika delar fungerar som styrdokument och beskriver hur Stenungsund 
ska lösa VA-försörjningen både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde. Med hjälp 
av VA-planen skapas en helhetsbild av VA-försörjningen i hela kommunen. Åtgärdsbehovet 
definieras vilket möjliggör en långsiktig ekonomisk planering.  

VA-handlingsplanens tre fokusområden listas nedan: 

 
Figur 2. VA-handlingsplanens tre fokusområden 
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1.1.3 Identifierade utmaningar enligt VA-översikten 
Nedan ges en kortfattad summering av de utmaningar som identifierats i kommunens VA-
översikt:   

• Att uppnå god status i samtliga vattenförekomster i enlighet med Vattendirektivet. 

• Säkerställa att vattenskyddsområden motsvarar skyddsbehovet för kommunens 
vattenresurser.  

• Hantering av den yttre hotbilden mot vattenförsörjningen samt informationssäkerhet 
vid behandling av kartunderlag.  

• Säkerställa att kommunens vattenförsörjning är långsiktig och hållbar. 

• Att säkerställa kommunens tillgång till råvattenuttag. 

• Hantera den höga belastningen till reningsverken och den höga andelen tillskottsvatten 
i ledningsnätet.   

• Tydliggöra ansvarsfördelningen kring kommunens uppströmsarbete.  

• De allmänna ledningssystemen är gamla och är inte dimensionerade för framtida 
utbyggnad vilket behöver hanteras genom en långsiktig och hållbar plan för drift, 
underhåll och förnyelse.  

• Att minska läckaget av dricksvatten i ledningsnätet. 

• Att statusen på dagvattensystemet är oklar och att det sannolikt förekommer 
kapacitetsbrist. 

• Oklar ansvarsfördelning för dag- och skyfallshantering vid planering, genomförande 
samt vid drift och underhåll.  

• Det saknas en utbyggnadsplan för den allmänna VA-försörjningen och underlag för 
bedömning av vilka områden som är lämpliga för enskilt VA. Ett antal områden som är 
aktuella för exploatering är inte heller anslutna till det allmänna verksamhetsområdet 
för VA. 

• Säkerställa att befintliga styrdokument aktualiseras kontinuerligt.  
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1.1.2 Målbild och ställningstaganden 
I kommunens VA-policy framgår det att Stenungsunds arbete med VA-försörjning strävar 
efter att nå följande övergripande målbild:  

 

Figur 2. Övergripande målbild för Stenungsunds VA-försörjning. 

”VA-försörjningen i Stenungsund ska vara trygg, robust och hållbar över tid samt möjliggöra 
en hållbar utveckling i kommunen som helhet. 

Det ska finnas en medvetenhet om vattnets värde och vad som är möjligt att göra för att bidra 
till en mer hållbar vattenanvändning. 

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Därför ska Stenungsunds kommun arbeta för att samtliga 
invånare har tillgång till vatten av god kvalitet. VA-försörjningen ska utformas och skötas så 
att människors hälsa tryggas och att påverkan på miljön minimeras. Arbetet ska präglas av 
långsiktighet, tydlighet och transparens där det ska vara lätt att göra rätt, både för politiker och 
tjänstemän samt de som bor och verkar i kommunen.  

Stenungsunds kommun ska arbeta för att nå god status i samtliga vattenförekomster i 
kommunen. Hav, sjöar och vattendrag ska präglas av ett rikt växt- och djurliv samt erbjuda 
goda möjligheter till rekreation.  

Vattnet i Stenungsund är en värdefull resurs som ska respekteras när beslut ska fattas. Därför 
ska en långsiktigt hållbar vattenförvaltning med hänsyn till målbilden, framtida 
klimatförändringar och framtida samhällsutveckling tillämpas.” 

Därtill finns 26 ställningstaganden som tydliggör hur kommunen ska arbeta långsiktigt i frågor 
kring VA-försörjning. Det finns ställningstaganden av övergripande karaktär samt 
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ställningstaganden för både allmän och enskilt dricks- och spillvattenförsörjning, samt 
dagvatten och skyfallshantering.  

1.2 Metod och avgränsning 
Arbetet med VA- handlingsplanen har letts av Sweco i samverkan med en 
förvaltningsövergripande arbetsgrupp på kommunen. Detta för att alla i kommunens 
organisation som är berörda av VA-försörjningsfrågor ska få möjlighet att påverka innehållet. 
Under arbetet hölls workshopar och arbetsmöten med arbetsgruppen. Behov och 
frågeställningar har förankrats även utanför arbetsgruppen, såväl bland tjänstepersoner 
(styrgruppen, se figur nedan) som i berörda politiska instanser.  

Arbetets utgångspunkt har varit de befintliga underlag som funnits att tillgå samt det som 
arbetsgruppen presenterat vid workshops och arbetsmöten. 

Projektorganisationen för VA-planen består av en styrgrupp och en arbetsgrupp med 
representanter från Stenungsunds kommun enligt tabellen nedan. 

 

  

Arbetsgrupp 
Lisa Chohan Strömner Pernilla Larsson Erica Ottosson 
Strategisk processledare Exploateringsingenjör Miljöinspektör 
 
Linnéa Skott Torun Hultén Linus Persson 
Planarkitekt Planarkitekt  Bygginspektör 
 
Maria Alm Victoria Lind Magnusson Linda Källfelt 
Miljöstrateg Utvecklingsledare Natur Miljö Projektledare VA-drift 
 
Johan Jillmyr Mats Pettersson Fredrik Johansson 
Enhetschef Teknik Enhetschef Drift VA-ingenjör 
 
Styrgrupp 
Fredric Arpfjord Camilla Svensson 
Sektorchef Samhällsbyggnad Verksamhetschef Infrastruktur 
 
Konsultstöd Sweco 
Tove Lindfors Karin Heimdal 
Uppdragsansvarig VA-strateg 
 
Sofia Refsnes Christina Wetterlundh 
VA-strateg Specialist 
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2 Åtgärder 
Den strategiska VA-planeringen tydliggör grunden för hur kommunen ska kunna erbjuda sina 
invånare och verksamheter god service samt uppfylla kommunens skyldigheter för vatten- och 
avloppsförsörjning enligt gällande lagstiftning. I detta avsnitt beskrivs det övergripande 
åtgärdsbehovet för att uppnå en hållbar utveckling av VA-försörjningen i kommunen. 
Handlingsplanens åtgärder beskriver det som bedöms vara mest angeläget ur ett 
förvaltningsövergripande perspektiv för att uppnå målbilden och arbeta enligt VA-policyns 
ställningstaganden.  

På de workshopar som ligger till grund för handlingsplanen har ett resonemang förts om att de 
effektivaste åtgärderna som ger mest nytta ska genomföras. Utgångspunkten har varit att 
prioritera åtgärder som minimerar riskerna för miljön, motverkar negativa effekter på 
ekologiska systemen. Även ekonomiska effekter och konsekvenser ska vägas in med 
ambitionen att uppnå en hållbar och cirkulär ekonomi.  

Åtgärderna i VA-handlingsplanen berör flera olika delar av kommunens organisation och det 
förutsätts att respektive verksamhet kommer arbeta in dessa i sin verksamhetsplanering. Detta 
kommer kräva samarbete mellan olika delar i kommunens organisation. Huvuddelen av 
åtgärderna har operativ karaktär som ryms inom det arbete kommunens tjänstemän har mandat 
att driva, men det finns även åtgärder som påverkas av kommunens politiska inriktning.  

Åtgärderna har kategoriserats enligt Figur 3 och beskrivs i kapitel 0 till 0. Åtgärderna är 
sammanställda i Bilaga 1 där en grov tidplan och ansvarig funktion redovisas. Ansvaret för 
genomförande och uppföljning av åtgärder tillfaller olika enheter eller roller inom kommunens 
organisation. Även enheter som inte är huvudansvariga kan beröras och blir därmed 
medansvariga för att VA-planen ska kunna efterlevas. En tydlighet kring ansvarsfördelning 
idag och vid eventuella omorganisationer, är en förutsättning för ett effektivt arbete med VA-
planens åtgärder. 

 

Figur 3. Kategorisering av åtgärder. 
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2.1 Övergripande 

Genom tydliga kommunikationsvägar, en god politisk förankring och långsiktiga planer för 
kommunens VA-försörjning läggs grunden till en väl fungerande och effektiv 
samhällsbyggnadsprocess. För att åstadkomma detta krävs tydliga styrdokument som 
harmoniserar med varandra, tydlig ansvarsfördelning och en god samordning mellan enheter. 
Ett steg i denna riktning är den genomförda rekryteringen av en strategisk processledare inom 
Infrastruktur som kommer att ansvara för VA-planens implementering och därmed samordna 
arbetet med Å5. Även formalisering av en förvaltningsövergripande VA-plangrupp (Å1 och 
Å2) är en viktig pusselbit för att uppnå ett effektivt arbetssätt och en god kommunikation 
mellan berörda enheter. Utöver en bred representation behövs tydliga beskrivningar och rutiner 
för arbetsuppgifter, ansvarsfördelning, mandat och kommunikationsvägar. VA-plangruppen 
bör även arbeta med att genomföra åtgärder i enlighet med kommunikationsplanen (Å3, Å4 
och Å13), dvs hur olika insatser ska ske och när samt vilket budskap som ska delges olika 
målgrupper.  

Att eftersträva en hållbar taxeutveckling samt att analysera åtgärders kostnader i förhållande 
till nytta bidrar till att skapa ett effektivt arbetssätt där resurser nyttjas på ett så hållbart sätt 
som möjligt. Det möjliggör en ekonomi i balans över tid där budgeten ligger i fas. En årlig 
översyn av taxan bör göras med en tidshorisont på tre år och kopplas till både drifts- och 
investeringsbudget (Å6). 

För att säkerställa VA-försörjningens funktion och för att kunna möta framtida krav ska 
kommunen ta fram en långsiktig plan för förnyelse (Å7a) samt en plan för drift och underhåll 
(Å7b). Detta bidrar till mer fokus på planerat underhåll och mindre tid för akuta insatser inom 
driften. Behovet av reinvesteringar i befintlig infrastruktur i kombination med framtida 
investeringar på grund av nya krav och utbyggnad till fastigheter kommer tydliggöra vilken 
intern kapacitet som behövs inom kommunen (se kapitel 3 för vidare resonemang kring behov 
av personella resurser). Läcksökning (Å24) och modellering av det kommunala ledningsnätet 
(Å25) utgör betydelsefulla underlag vid framtagande av en dessa planer. Detsamma gäller 

Å1. Skapa en förvaltningsövergripande VA-plangrupp för arbetet med VA-planen. 
Å2. Formalisera VA-plangruppens arbetsuppgifter, resursbehov och ansvarsfördelning. 
Å3. Ta fram en kommunikationsplan för VA-planeringen där det framgår vad som ska 
kommuniceras till vem och när det ska ske. 
Å4. Uppdatera hemsidan och intranätet i enlighet med kommunikationsplanen. 
Å5. Upprätta rutin för uppdatering av styrdokument kopplat till VA-planen så att dessa hålls 
aktuella och harmoniserar med varandra. 

 
 

Å6. Genomför årlig översyn av VA-taxan. 
Å7a. Ta fram en långsiktig plan för förnyelse med beslutad förnyelsetakt för kommunens 
ledningsnät. 
Å7b. Ta fram en plan för drift och underhåll för att säkerställa hållbar drift och identifiera behov 
av resurser 
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separering av dag- och spillvattennätet (Å32) samt åtgärdsplan för att minska andelen 
tillskottsvatten (Å31). Genomförandet av dessa åtgärder kan därför med fördel samordnas. 

I Vattentjänstplanen presenteras de områden till vilka allmän VA-försörjning bör byggas ut 
utifrån Lagen om allmänna vattentjänster (LAV). Dessa områden behöver utredas vidare 
utifrån befintliga förutsättningar och framtida planer (Å8-Å13). Att stämma av utbyggnad av 
VA-försörjning mot tänkt bebyggelseutveckling enligt översiktsplaner och planprogram är ett 
effektivt sätt att nyttja olika delar av samhällsbyggnadsprocessen, skapa en långsiktighet, hitta 
synergieffekter samt ta vara på utfört arbete och kompetens. Det skapar också en bra grund för 
en tydlig kommunikation gentemot allmänheten, till exempel gällande prioriteringar. När 
planer, ärenden och beslut kommuniceras, motiveras samt hanteras på ett tydligt och enhetligt 
sätt ger det förutsättningar för en ökad förståelse och acceptans. Därmed kan arbetet bedrivas 
mer effektivt. 

Vatten har ett stort värde som dricksvattenresurs, för den biologiska mångfalden och för det 
rörliga friluftslivet. I Stenungsund finns hav, sjöar och vattendrag vilket gör detta värde särskilt 
stort. För att dessa värden ska kunna bevaras och utvecklas krävs ett långsiktigt arbete.  

Kommunen ska ta fram en övergripande recipientklassning (Å14) som sammanställer den 
information som finns tillgängligt för recipienterna och vad för hänsyn som behöver visas för 
varje respektive recipient. Syftet är att få en översikt över värdena och känsligheten vilket kan 
ligga till grund för prioritering av åtgärder kopplat till exempelvis dagvatten, åtgärder kring 
tillskottsvatten och tillsyn av enskilda avlopp. Detta är ett betydelsefullt underlag för både 
genomförande av lokala åtgärdsprogram (Å15) samt för framtagande av dagvattenplan (Å38). 

Enligt Vattendirektivet och Miljöbalken har kommunen en skyldighet att vidta de åtgärder som 
föreskrivs i Åtgärdsprogrammen samt att ta hänsyn till miljökvalitetsnormerna (MKN) vid 
planläggning och andra ärenden (se Å16). För att kunna genomföra kostnadseffektiva lokala 

Å8. Upprätta en 10-årsplan för VA-utbyggnad (utifrån resultatet i Vattentjänstplanen). 
Å9. Utbyggnad till VA-planområdena ska planeras, utredas och projekteras, därtill ska behovet 
av verksamhetsområde för dagvatten klargöras.  
Å10. Genomför fördjupade utredningar av de VA-utredningsområden som identifierats i 
Vattentjänstplanen.  
Å11. Genomför löpande aktualisering av klassningen av VA-planområden och kommunicera 
eventuella förändringar till berörda delar av kommunens organisation. 
Å12. Ta fram rutiner åt berörda delar av kommunens organisation för att den ordinarie 
verksamheten ska beakta klassningen av VA-planområden. 
Å13. Ta fram kommunikationsmaterial till VA-utbyggnadsområden och informera berörda.  

Å14. Ta fram en kommunövergripande recipientklassning som identifierar recipienternas 
känslighet. 
Å15. Upprätta lokala åtgärdsprogram (LÅP) för kommunens vattenförekomster och säkerställ att 
dessa integreras i samhällsbyggnadsprocessen. 
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åtgärder krävs ett lokalt underlag som beskriver var, hur, när, av vem och till vilken kostnad 
åtgärder ska genomföras. Detta görs genom att ta fram lokala åtgärdsprogram för kommunens 
avrinningsområden.  

Exempel på åtgärder som minskar föroreningsbelastningen till kommunens recipienter och 
bidrar till förbättrad vattenkvalitet är VA-utbyggnad, fortsatt VA-sanering av ledningsnät och 
ökad tillsyn på enskilda avlopp. Det är även viktigt att ställa tydliga krav i tidiga skeden i 
planprocessen (både översiktsplan och detaljplan) som följs upp vid anläggning och drift. 
Kommunens vattenprovtagning är en viktig del i att bedöma nuvarande status och för att följa 
upp effekten av utförda åtgärder. Det är därmed av stor betydelse att pågående provtagning 
fortsätter.   

För att uppnå en långsiktigt hållbar VA-försörjning behöver det finnas tydliga mål, rutiner och 
verktyg för att utveckla och implementera VA-planens förhållningssätt i kommunens 
vardagliga arbete. Tydliga stöd för handläggare i olika delar av samhällsbyggnadsprocessen, 
från strategisk planering till genomförande, bidrar till att skapa ett gemensamt arbetssätt och 
att förutsättningar för en god samordning mellan olika sektorers arbete (Å16). Arbetet kan med 
fördel samordnas med arbetet att ta fram en dagvattenplan (Å36) då dessa har flertalet 
gemensamma beröringspunkter. Exempelvis omfattar en dagvattenplan bland annat 
dagvattenhanteringens roll i olika delar av samhällsbyggnadsprocessen. 

Vatten är snabbt på väg att bli en bristvara. Vatten står även i fokus för mål nummer sex bland 
de globala målen för hållbar utveckling. Det pågår standardiseringsarbete både i Sverige och 
internationellt när det gäller återanvändning av vatten. Att fler stora aktörer tar steget att bli 
vattenförvaltare är avgörande för att angripa vattenbristen. I Stenungsund är industrin en 
mycket stor förbrukare av råvatten. För att hitta mer effektiva sätt att använda kommunens 
vatten på initierade Stenungsunds kommun ett projekt kring cirkulär vattenanvändning 
tillsammans med industrin och RISE.  

Säkerhetsläget i världen idag har ytterligare tydliggjort vikten av att skydda samhällsviktig 
verksamhet mot yttre hot av olika slag. Dricksvattenförsörjningen är ett exempel på en sådan 
verksamhet där det skulle bli stora konsekvenser för samhällets om den utsattes sabotage. Hur 

Å19. Delta i utvecklingsprojekt kring cirkulär vattenanvändning tillsammans med industrin och 
RISE.   
 

Å16. Ta fram handläggarstöd för hantering av VA-försörjningen i samhällsbyggnadsprocessen. 
Å17. Ta fram verksamhetsmål för VA-enheten.   
Å18a. Skapa ett årshjul för VA-planeringsarbetet som samordnas med kommunens övriga 
planering. 
Å18b. Årlig kontroll av kommande lagstiftning och krav kopplat till VA-försörjningen 

Å20. Uppföljning av åtgärdslista i framtagen Risk- och sårbarhetsanalys 
Å21. Ta fram rutiner för god informationssäkerhet (t.ex. behandling av kartunderlag). 
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dessa yttre hot ska hanteras för att säkra en god dricksvattenförsörjning behöver hanteras. 
Under 2023 togs en Risk- och sårbarhetsanalys fram för VA-verksamheten. Till denna finns en 
åtgärdslista som behöver genomföras och följas upp. Informationssäkerhet i samband med 
hantering av underlagsmaterial är också en viktig del för att säkerställa att det inte sprids på ett 
okontrollerat sätt och därmed bidrar till att öka risken för till exempel sabotage. Rutiner för hur 
hanteringen ska ske vid till exempel behandling av kartunderlag (Å21) skulle bidra till en ökad 
struktur i arbetet samt likartad ärendehantering. 

2.2 Allmän VA-försörjning 
2.2.1 Dricksvatten 

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Vi är beroende av hälsosamt och rent vatten i tillräcklig 
mängd för att må bra. I kommunens översiktsplan anges att det kommer krävas mer råvatten 
och en ökad produktion av dricksvatten samt ett förstärkt ledningsnät. Utöver samarbetet med 
Kungälv och Tjörn finns det utifrån både kommunala och regionala underlag ett behov av att 
öka produktionen av dricksvatten för att öka redundansen och beredskapen i händelse av kris. 
I den regionala vattenförsörjningsplanen identifieras Stora Hällungen som en regionalt viktig 
vattenresurs. Även i åtgärdsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt (2016–2021) ställs det 
krav på att kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för nuvarande och framtida 
dricksvattenförsörjningen. I remisshandlingen för det nya åtgärdsprogrammet för Västerhavets 
vattendistrikt (2021–2027) redovisas också åtgärder som kommunen ska arbeta med kopplat 
till vattenförsörjning. Där framgår bland annat att kommunerna ska ha en sektorsövergripande 
plan för vattenanvändning i ett förändrat klimat som ska utgå från den regionala 
vattenförsörjningsplanen. Det betonas även att kommunen ska säkerställa ett långsiktigt skydd 
för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjning.  

För att säkra tillgången till vatten i framtiden krävs en större kunskap om kommunens 
naturgivna förutsättningar, tillgången till vattenresurser samt framtida vattenbehov. Detta 
föreslås ingå i en vattenförsörjningsplan vars syfte är att säkerställa tillgången till 
vattenresurser på lång sikt för både kommunal och enskild dricksvattenförsörjning (Å22). 
Planen bör bland annat kunna utgöra ett underlag för att bedöma möjligheten att anordna enskilt 
vatten i ett område, exempelvis vid ansökan om plan- eller förhandsbesked. Hänsyn bör även 
tas till annan vattenanvändning som till exempel bevattning och industriändamål vilket är en 
viktig faktor i Stenungsund då det, som tidigare nämnts, finns flertalet verksamheter i 
kommunen som förbrukar stora mängder vatten. Eftersom kommunen idag saknar 

Å22. Upprätta en kommunal vattenförsörjningsplan som inkluderar möjligheter till regionalt 
samarbete för att uppnå en säker dricksvattenförsörjning.    
Å23. Revidera vattenskyddsområden och för att säkerställa tillräckligt och långsiktigt skydd 
Å24. Utför systematisk läcksökning och genomför åtgärder för att minska läckaget. 
Å25. Ta fram rutin för fortsatt modellering av ledningsnät. 



 

15 
 

Stenungsunds kommun – VA-handlingsplan 
www.stenungsund.se 

reservvattentäkt skulle även potentiella vattenresurser för detta ändamål med fördel kunna 
inkluderas i arbetet.  

Tillgångarna kan därefter prioriteras, skyddas och synliggöras i den fysiska planeringen (Å23). 
Skyddsområden med tydliga föreskrifter styr vilken markanvändning som tillåts i området. 
Resultatet blir att långsiktig vattenkvalitet kan säkerställas i och med att marken inte får 
användas till något som påverkar täkten negativt.  

En vattenförsörjningsplan som redovisar nuvarande och framtida behov av dricksvatten utgör 
även ett nödvändigt underlag för att beslutad vattendom och uttagsbehov ska harmonisera med 
varandra och att framtida behov därmed ska kunna mötas. Annars är risken att det i vissa 
områden inte finns möjlighet att tillgodose den dricksvattenmängd som efterfrågas. En del i 
detta arbete är också att utföra systematiska läcksökningar (Å24). Utläckage av vatten från 
ledningsnätet är den största ”konsumenten” av dricksvatten i delar av Stenungsund. Analys av 
åtgärdsbehov samt genomförande av effektiva åtgärder för att minska utläckaget från 
ledningsnätet blir därmed viktigt för att uppnå en mer hållbar användning av kommunens 
vatten. Detta är också en viktig del att inkludera i arbetet med en DUF-plan (Å7). 

En strategisk och långsiktig plan för kommunens vattenförsörjning bidrar sammanfattningsvis 
till att skapa ett flergenerationsperspektiv där tillgången på dricksvatten säkerställs både för 
nuvarande och kommande invånare. Det ska fungera både till vardags och när störning av något 
slag uppstår. 

Vattendomar anger hur vatten får tas ut från en vattentäkt, och hur mycket vatten som ska 
finnas i täkten. För att säkra möjligheten till vattenuttag för vattenverken i Ucklum och 
Svenshögen behöver kommunen ansöka om vattendomar av erforderlig storlek (Å26 och 27). 
Kompletterande råvattenkällor för att säkra vattentillgången i Ucklum behöver också 
kartläggas i samband med detta. För att säkra kommunens framtida vattenförsörjning behöver 
kommunen även stärka sin samverkan och dialog med Vattenfall (Å28a). En förstudie ska 
genomföras för att utreda framtida vattenproduktion för Stenungsunds vattenverk (Å28b). För 
att säkra vattentillgång på lång sikt behöver kommunen även kartlägga vattendomen från Stora 
Hällungen och de senare avtalen mellan kommunen, Vattenfall och industrierna som beskriver 
och fördelar uttagna vattenvolymer från Stora Hällungen. Möjligheter till ökad andel för 
kommunen ska ses över (Å29).  

Å26. Säkra möjligheten till vattenuttag genom att ansöka om tillstånd för vattenuttag för 
vattenverket i Svenshögen. 
Å27. Ansöka om tillstånd för vattenuttag för vattenverket i Ucklum samt utreda kompletterande 
råvattenkällor. 
Å28a. Stärka samverkan med Vattenfall för att säkra framtida vattenförsörjning. 
Å28b. Ta fram förstudie för att utreda framtida vattenproduktion för Stenungsunds vattenverk 
Å29. Kartlägg fördelning av vattendomen i Stora Hällungen för att se över möjlighet till ökad 
andel till kommunen. 
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Vattenbrist riskerar att bli en av klimatförändringarnas mest påtagliga konsekvenser. Rent 
vatten är en förutsättning för att människor ska kunna leva ett gott liv. Samtidigt tas ofta 
tillgången till vatten för givet. För att kunna uppnå en mer hållbar vattenanvändning är 
kommunikation kring vattnets värde en viktig framgångsfaktor. Detta behöver ske på ett 
strukturerat sätt och anpassas till den tänkta målgruppen (Å30). Samordning med nationella 
insatser där det redan finns färdigt underlag med olika budskap, underlättar detta arbete. 

Nödvatten är dricksvatten som distribueras på annat sätt än genom ledningsnätet. En 
genomarbetad nödvattenplan är ett verktyg för kommunen i arbetet att säkerställa en 
funktionell nödvattenförsörjning vid leveransavbrott från den ordinarie 
dricksvattenförsörjningen. Det är därmed en viktig del av kommunens samlade 
krisberedskap. För att säkerställa dess genomförbarhet behöver den hållas aktuell genom 
kontinuerlig uppdatering (Å31). 

2.2.2 Spillvatten 

För att kunna möta framtida reningskrav, de utmaningar som klimatförändringarna innebär och 
samtidigt genomföra den planerade bebyggelseutvecklingen enligt översiktsplanen är det 
nödvändigt att arbeta strukturerat och ta fram en långsiktig plan för såväl VA-utbyggnad (Å8) 
som drift-, underhåll och förnyelse i den befintliga anläggningen (Å7). Att minska mängden 
tillskottsvatten i spillvattenledningarna är en viktig del i detta arbete (Å33). Det leder till 
minskad belastning på ledningar, pumpstationer och reningsverk. Då skapas förutsättningar för 
ytterligare avloppsanslutningar och bättre hushållning av energi och kemikalier i pumpar och 
reningsprocessen. Minskad andel tillskottsvatten leder till minskad risk för 
källaröversvämningar och bräddningar av orenat avloppsvatten till recipienten vilket ger 
förbättrad vattenkvalitet. En viktig del för att minska tillskottsvattnet är att arbeta systematiskt 
med att separera dag- och spillvattennätet.  

För att kunna nå Vattendirektivets krav om god status i samtliga vattenförekomster samt uppnå 
de nationella miljömålen måste resurser avsättas för att minska utsläpp av näringsämnen och 
miljöskadliga ämnen till mark, luft och vatten. Uppströmsarbete kan minska gifterna i miljön 
och mängden skräp i spillvattensystemet. Det är viktigt då reningsverk ej är byggda för att ta 
hand om miljögifter. Bäst är om miljögifter och skräp från hushåll och industrier inte kommer 
ut i avloppssystemet överhuvudtaget. Det är både billigare, miljövänligare och enklare än att 
rena vattnet. Att ta fram en rutin för hur detta uppströmsarbete bör gå till, inklusive vem som 

Å30. Ta fram aktivitetsplan för kommunikation om dricksvattenförsörjningen med brukare som 
målgrupp. 
Å31. Uppdatera nödvattenplan samt identifiera reservvattenbehov 

Å32. Bedriva systematiskt arbete med separering av dag- och spillvatten. 
Å33. Ta fram åtgärdsplan för att minska andelen tillskottsvatten.  
Å34. Ta fram strategi för minskad bräddning vid Strävlidens reningsverk  
Å35. Ta fram rutin och ansvarsfördelning för kommunens uppströmsarbete. 
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ansvarar för olika delar, är en del i att arbeta mot renare vatten och uppnå Vattendirektivets 
krav (Å35). Som komplement till en sådan rutin är det fördelaktigt att skapa ett bättre 
kunskapsunderlag kring känsligheten hos kommunens recipienter (se Å14). 

2.3 Enskild VA-försörjning 

För att uppnå kraven i Vattendirektivet krävs åtgärder för att bland annat minska mängden 
näringsämnen i avloppsvattnet. Stenungsund har inventerat de enskilda avlopp som finns i 
kommunen. Nästa steg är att ta fram en plan för tillsyn av enskilda avlopp (Å33) samt fortsätta 
arbetet med inventering av dessa. Den lägger grunden för att identifiera de områden där 
åtgärder behöver vidtas. I slutändan kan resultatet av detta arbete bidra till att de enskilda 
avloppen uppnår god funktion.  

Kunskap om anläggningarnas status gör det lättare att planera och prioritera för eventuell 
kommunal anslutning av de enskilda avloppen. Fastighetsägaren får också, vid känd status, 
möjlighet att planera åtgärder för sin anläggning. Det blir en tydlighet i kommunikationen 
mellan kommunen och den enskilde vilket kan leda till en större trygghet för fastighetsägare 
utanför verksamhetsområden. Arbete med plan för enskilt VA i väntan på VA-utbyggnad samt 
ersättningspolicy för dessa har tagits fram som separata dokument. Dessa riktlinjer syftar till 
att få en enhetlig grund för handläggning av enskilda avlopp i VA-utbyggnads-områden 
(områden där kommunen planerar att bygga ut den allmänna VA-anläggningen) samt minska 
risken för att fastighetsägare saknar rätt information inför investeringsbeslut gällande enskilda 
avloppsanläggningar och därigenom undvika ersättningsskyldighet för onyttigblivna enskilda 
avloppsanläggningar. 

I den planerade rutinen för uppströmsarbete (Å34) finns det också möjligheter att inkludera 
arbete för att minska belastningen på näringsämnen från bland annat enskilda avlopp. 

Att i tidigt skede, till exempel i samband med att en ansökan om planbesked eller 
förhandsbesked inkommer, utreda förutsättningarna för VA-försörjningen i det aktuella 
området ger både kunskap och tydlighet i det fortsatta planarbetet. En geohydrologisk 
undersökning är ett viktigt underlag för att kunna uppnå detta (Å38). Det är viktigt att kartlägga 
vilka konsekvenser byggnation i området skulle kunna få och om det skulle fungera med 
enskild VA-försörjning eller om utbyggnad av det allmänna verksamhetsområdet skulle 
krävas. Om fastigheter med enskilt vatten får dålig dricksvattenkvalitet och/eller brist på vatten 
är risken att kommunen blir förelagd att utöka sitt verksamhetsområde dit. Kunskap gällande 
områden där behovet riskerar att överskrida tillgången är viktiga underlag för att kunna bedriva 

Å36. Ta fram en plan för tillsyn av enskilda avlopp och fortsätta arbetet med inventering av dessa 

Å37. Identifiera vattentäkter som omfattas av livsmedelslagstiftningen och vid behov inrätta 
skyddsområden. 
Å38. Ta fram en geohydrologisk undersökning. 
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ett strukturerat inventerings-, åtgärds- och utbyggnadsarbete i enlighet med VA-
utbyggnadsplanen. I dessa områden bör inte heller ytterligare byggnation tillåtas utan att det 
finns en tydlig plan för vattenförsörjningen. Ett annat viktigt kunskapsunderlag i detta arbete 
är en inventering av dricksvattentäkter som omfattas av livsmedelslagstiftningen och vid behov 
inrätta skyddsområden för att säkerställa en långsiktig tillgång av dricksvatten av god kvalitet 
från dessa (Å37). 

2.4 Dagvatten och skyfall 

Kommunen ska ta fram en dagvattenplan i syfte att åstadkomma en hållbar dagvattenhantering 
(Å39). Eftersom dagvattenfrågan behöver hanteras övergripande i den kommunala 
samhällsplaneringen bör arbetet utföras tillsammans med en kommunal arbetsgrupp med 
representanter från berörda enheter. Åtgärden kan också med fördel samordnas med 
framtagande av handläggarstöd för samhällsbyggnadsprocessen (Å16) då de har flera 
gemensamma beröringspunkter. 

Viktiga delar som ska ingå i dagvattenplanen är ansvarsfördelning, krav och riktlinjer kring 
rening och fördröjning av dagvatten. Planen ska även innehålla vägledning för hur dagvatten 
ska hanteras och inkluderas i olika delar av samhällsbyggnadsprocessen, från strategisk 
planering till drift och skötsel. Den otydliga lagstiftningen och ansvarsfördelningen kring 
dagvatten gör att det finns behov av processkartläggning som resulterar i checklistor där 
arbetsgången och ansvarsfördelningen blir tydlig. De behov som identifieras under arbetets 
gång ska sammanfattas i en åtgärdslista där ansvarig enhet och tidplan tydliggörs. 

I arbetet med kommunens klimatanpassningsplan har bland annat behovet av en kommunal 
skyfallskartering blivit tydligt. Den ska kartlägga områden med risk för skadliga 
översvämningar som kan uppkomma då nederbörden överstiger kapaciteten i 
dagvattensystemet (Å40). Utifrån denna är det sedan möjligt att identifiera lämpliga åtgärder 
som ska genomföras för att minska riskerna och möjliggöra tänkt utveckling i enlighet med 
andra strategiska dokument. VA-handlingsplanen och klimatanpassningsplanen har även andra 
beröringspunkter som behöver samordnas vid genomförande av åtgärder. 

Det ställs allt högre krav på kommunen i frågor kring skyfall. Enligt rekommendationer från 
Länsstyrelsen ska ny bebyggelse planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en 
översvämning från minst ett 100-årsregn. Risken för översvämning från ett 100-årsregn ska 
bedömas i detaljplan och eventuella skyddsåtgärder ska säkerställas. Bebyggelse som bedöms 
utgöra samhällsviktig verksamhet ska ges en högre säkerhetsnivå och planeras så att funktionen 
kan upprätthållas vid en översvämning. Även framkomligheten ska beaktas och vid behov 
säkerställas. 

Å39. Ta fram en dagvattenplan  
Å40. Ta fram skyfallsplan där lämpliga ytor för dagvatten- och skyfallsåtgärder identifieras och 
tydliggöra platser som är problematiska ur detta perspektiv 
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Proaktivt arbete med dagvatten- och skyfallshantering från tidiga skeden till genomförande, 
drift och uppföljning skapar möjlighet till ett större urval av åtgärder. Valmöjligheterna är ofta 
mer begränsade om åtgärder måste vidtas i senare skeden. Det är också en stor kostnadsskillnad 
mellan att förebygga och att åtgärda i efterhand.  

 

3 Genomförande och uppföljning 
3.1 Genomförande 
Genomförande och uppföljning av åtgärder är det fjärde steget i HaV:s vägledning för arbete 
med en strategisk VA-plan (se Figur 1). Den största utmaningen i övergången från 
planeringsarbete till implementering är att göra planen operativ. Vattenplanering (åtgärd 1 i 
Åtgärdsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt) är ett sammanfattande begrepp för den 
process där bland annat arbetet med den strategiska VA-planen ingår. Det finns goda 
förutsättningar att uppnå denna åtgärd i och med implementering av denna VA-plan samt 
genomförande av dess åtgärder. 

VA-planen ska ligga till grund för, samt tydligt kunna kopplas till, respektive enhets 
verksamhetsplanering och budgetarbete i syfte att kunna gå från ord till handling. De åtgärder 
som presenteras i VA-handlingsplanen måste införlivas på ett verksamt sätt i kommunens 
dagliga arbete. I bilaga 1 Åtgärdslista framgår tidplan och huvudansvarig för att driva och 
finansiera åtgärden. Där tydliggörs också vilka andra funktioner som ska medverka i arbetet 
utöver den som är drivande. 

Personen med ansvar för samordning av de strategiska dokumenten tillsammans med den 
föreslagna VA-plangruppen får nyckelfunktioner i det operativa arbetet. Gruppens medlemmar 
behöver säkerställa att VA-planens målsättning, ställningstaganden och åtgärder 
implementeras och införlivas i kommunens dagliga arbete. Detta behöver göras kontinuerligt 
så att nyanställda får informationen tidigt i sin introduktion och befintlig personal får 
kontinuerligt repetition och kompetensutveckling. 

Personal med rätt kompetens behövs för att kunna uppnå de olika verksamheternas mål och 
krav samt för att genomföra åtgärderna i denna handlingsplan. Tydliga rutiner skapar också 
grunden för ett effektivt arbete som resulterar i större nytta per insats. I Stenungsund finns det 
bland annat ett behov av en projektsamordnare vars uppgift skulle vara att arbeta för att skapa 
en gemensam helhetsbild gällande vilka projekt som bör prioriteras och samordnas så att det 
är tydligt vilka mål alla ska arbeta mot. Detta skulle bidra till att en effektiv projektplanering 
och prioritering kan bedrivas inom hela sektor Samhällsbyggnad. Denna samordnare skulle 
behöva jobba tätt med ledningsgruppen och stödja i styrning och ledning.  

Eftersom dagvattenfrågan omfattar många olika kompetenser inom den kommunala 
organisationen blir ofta ansvarsfördelningen otydlig och föremål för diskussion. Därför är det 
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viktigt att skapa en kommunal organisation där just ansvarsfrågan, både i befintliga miljöer och 
vid nybyggnation, klargörs. Detta skapar tydlighet, både internt och externt, hur kommunen 
ska hantera dagvattenfrågorna. Det resulterar i sin tur i snabbare och effektivare hantering av 
ärenden. I Stenungsund finns det behov av att tillsätta en sådan sektorsövergripande resurs för 
att samordna arbetet. 

Vidare är samverkan med andra kommuner mycket betydelsefullt, både för att möjliggöra 
kompetensutveckling genom erfarenhets- och kunskapsutbyte och för att minska sårbarheten i 
VA-försörjningen. Ett kontinuerligt arbete med fokus på behov av personella resurser samt 
kompetensutveckling för att uppnå VA-planens mål, ställningstaganden och åtgärder, behöver 
bedrivas. 

3.2 Uppföljning 
VA-planeringen behöver följas upp löpande och dokumenten behöver uppdateras vid behov 
för att kommunen ska få full utdelning av det arbete som lagts ned samt för att få ett så gott 
stöd som möjligt för det fortsatta arbetet. Den föreslagna VA-plangruppen och den funktion 
som beslutas vara sammankallande för gruppen är ansvarig för uppföljning av det samlade VA-
planarbetet. Gruppen föreslås utgöra ett forum där frågor gällande VA-försörjning inom 
kommunen kan diskuteras. Förslagsvis har gruppen fasta återkommande möten men kan också 
sammankallas vid behov. 

VA-plangruppen bör kontinuerligt diskutera behov av att uppdatera innehållet i 
VA-handlingsplanen och Vattentjänstplanen, speciellt i samband med planering av framtida 
bebyggelse. Målet är att se över VA-planen en gång per mandatperiod. Det görs med fördel i 
samband att ta fram en ny planeringsstrategi/översiktsplan. VA-plangruppens medlemmar ska 
utifrån gemensamma diskussioner genomföra revideringar av VA-handlingsplanens innehåll. 

En viktig del i samarbetet kring VA-frågor är att informera övriga enheter om pågående eller 
utförda åtgärder enligt VA-handlingsplanen samt att inhämta varandras kunskap kring 
åtgärdernas beröringspunkter med andra enheter. Respektive enhet inom kommunen som har 
ansvar för genomförandet av VA-planens åtgärder är också ansvarig för uppföljningen av dessa 
åtgärder. 



1 
 

Bilaga 1 – Åtgärdslista 2023/455  
  

Åtgärd Slutfört Pågående 2024 2025–
2030 

2031–
2040 Löpande Omfattning Budget Ansvarig Medverkande 

Övergripande           

Å1. Skapa en 
förvaltningsövergripande VA-
plangrupp för arbetet med VA-
planen 

 x     Inom ordinarie 
arbetsuppgifter 

Inom befintlig 
driftbudget Infrastruktur/Strategisk processledare VA-plangrupp 

Å2. Formalisera VA-plangruppens 
arbetsuppgifter, resursbehov och 
ansvarsfördelning 

 x     Inom ordinarie 
arbetsuppgifter 

Inom befintlig 
driftbudget Infrastruktur/Strategisk processledare VA-plangrupp, Kommunikation 

och samordning/Utredare 

Å3. Ta fram en 
kommunikationsplan för VA-
planeringen där det framgår vad 
som ska kommuniceras till vem 
och när det ska ske 

  x    Inom ordinarie 
arbetsuppgifter 

Inom befintlig 
driftbudget Infrastruktur/Strategisk processledare 

VA-plangrupp, 
Kommunaktionsenheten, 
Infrastruktur/Administrativ 
handläggare 

Å4. Uppdatera hemsidan och 
intranätet i enlighet med 
kommunikationsplanen 

  x   x Inom ordinarie 
arbetsuppgifter 

Inom befintlig 
driftbudget 

Infrastruktur/Administrativ handläggare, 
Kommunikation och 
samordning/Kommunikatör 

Infrastruktur/Strategisk 
processledare 

Å5. Upprätta rutin för uppdatering 
av styrdokument, kopplat till VA 
planen, så att dessa hålls aktuella 
och harmoniserar med varandra 

x     x Inom ordinarie 
arbetsuppgifter 

Inom befintlig 
driftbudget Infrastruktur/Strategisk processledare 

Kommunikation och 
samordning/Utredare och 
utvecklingsledare 

Å6. Genomför årlig översyn av 
VA-taxan      x Inom ordinarie 

arbetsuppgifter 
Inom befintlig 
driftbudget Infrastruktur-Teknik/Enhetschef Infrastruktur/Verksamhetschef 

Å7a. Ta fram en långsiktig plan 
för förnyelse med beslutad 
förnyelsetakt för kommunens 
ledningsnät.  

 x x   x Delvis konsultstöd 
Ca 100 000 

Inom befintlig 
driftbudget Infrastruktur-Teknik/VA-ingenjör Infrastruktur-Drift 

Å7b. Ta fram en plan för drift och 
underhåll för att säkerställa hållbar 
drift och identifiera behov av 
resurser 

  x    Delvis konsultstöd 
Ca 100 000 – 200 000 

Inom befintlig 
driftbudget Infrastruktur-Teknik/VA-ingenjör Infrastruktur-Drift 

Å8. Upprätta en 10-årsplan för 
VA-utbyggnad (utifrån resultatet i 
Vattentjänstplanen) 

 x x    Inom ordinarie 
arbetsuppgifter 

Inom befintlig 
driftbudget Infrastruktur/Strategisk processledare VA-plangrupp 
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Åtgärd Slutfört Pågående 2024 2025–
2030 

2031–
2040 Löpande Omfattning  Budget Ansvarig Medverkande 

Övergripande           

Å9. Utbyggnad till VA-
planområdena ska planeras, 
utredas och projekteras, därtill ska 
behovet av verksamhetsområde 
för dagvatten klargöras. 

     x 
Ev konsultstöd  
ca 100 000-150 000 
kr/utredningsområde 

Inom befintlig 
driftbudget 

Utredning - Infrastruktur-Teknik/VA-
ingenjör 

Projektering - Projektkontoret  
Bygg och Miljö/Miljöinspektör 

Å10. Genomför fördjupade 
utredningar av de VA-
utredningsområden som 
identifierats i Vattentjänstplanen 

     x 
Ev konsultstöd  
ca 100 000-150 000 
kr/utredningsområde 

Inom befintlig 
driftbudget Infrastruktur/Strategisk processledare Bygg och Miljö/Miljöinspektör 

Å11. Genomför löpande 
aktualisering av klassningen av 
VA-planområden och 
kommunicera eventuella 
förändringar till berörda delar av 
kommunens organisation 

     x Inom ordinarie 
arbetsuppgifter 

Inom befintlig 
driftbudget Infrastruktur/Strategisk processledare VA-plangrupp 

Å12. Ta fram rutiner åt berörda 
delar av kommunens organisation 
för att den ordinarie verksamheten 
ska beakta klassningen av VA-
planområden 

  x    Inom ordinarie 
arbetsuppgifter 

Inom befintlig 
driftbudget Infrastruktur/Strategisk processledare VA-plangrupp 

Å13. Ta fram kommunikations-
material till VA-utbyggnads-
områden och informera berörda 

 x x    Inom ordinarie 
arbetsuppgifter 

Inom befintlig 
driftbudget Infrastruktur/Administrativ handläggare 

Infrastruktur/Strategisk 
processledare, 
Kommunikationsenheten 

Å14. Ta fram en 
kommunövergripande 
recipientklassning som identifierar 
recipienternas känslighet. 

x        
Kommunikation och 
samordning/Utvecklingsledare natur och 
miljö, Miljöstrateg 

Infrastruktur/Strategisk 
processledare, Bygg och Miljö, 
Kommunikation och 
samordning/8+fjordar 

Å15. Upprätta lokala 
åtgärdsprogram (LÅP) för 
kommunens vattenförekomster 
och säkerställ att dessa integreras i 
samhällsbyggnadsprocessen. 

  x x x  Ca 400 000-700 000 
kr/recipient 

Behov av extra medel i 
budget 

Kommunikation och 
samordning/Utvecklingsledare natur och 
miljö, Miljöstrateg 

Infrastruktur/Strategisk 
processledare, Bygg och Miljö, 
Kommunikation och 
samordning/8+fjordar 

Å16. Ta fram handläggarstöd för 
hantering av VA-försörjningen i 
samhällsbyggnadsprocessen 

 x    x Inom ordinarie 
arbetsuppgifter 

Inom befintlig 
driftbudget Infrastruktur VA-plangrupp 

Å17. Ta fram verksamhetsmål för 
VA-verksamheten.      x Inom ordinarie 

arbetsuppgifter 
Inom befintlig 
driftbudget 

Infrastruktur/-Verksamhetschef      
Enhetschef Teknik---- Enhetschef Drift Kommunikation och samordning 
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Åtgärd Slutfört Pågående 2024 2025–
2030 

2031–
2040 Löpande Omfattning Budget Ansvarig Medverkande 

Övergripande           

Å18a. Skapa ett årshjul för VA-
planeringsarbetet som samordnas 
med kommunens övriga planering. 

     x Inom ordinarie arbetsuppgifter Inom befintlig driftbudget Infrastruktur/Strategisk 
processledare VA-plangrupp 

Å18b. Årlig kontroll av 
kommande lagstiftning och krav 
kopplat till VA-försörjningen 

     x Inom ordinarie arbetsuppgifter Inom befintlig driftbudget Infrastruktur/Strategisk 
processledare 

Infrastruktur/Verksamhetschef, 
Infrastruktur-Teknik, 
Infrastruktur-Drift 

Å19. Delta i utvecklingsprojekt 
kring cirkulär vattenanvändning 
tillsammans med industrin och 
RISE. 

x        Infrastruktur/Strategisk 
processledare Infrastruktur/Verksamhetschef 

Å20. Uppföljning av åtgärdslista i 
framtagen Risk- och 
sårbarhetsanalys 

  x   x Kostnader specificerade i 
RSA:n 

Inom befintlig budget samt 
investeringsbudget 

Infrastruktur/ 

- Enhetschef Teknik 

- Enhetschef Drift 

Infrastruktur/Verksamhetschef, 
Infrastruktur-Teknik, 
Infrastruktur-Drift  

Å21. Ta fram rutiner för god 
informationssäkerhet (t.ex. 
behandling av kartunderlag). 

 x x    Inom ordinarie arbetsuppgifter Inom befintlig driftbudget 

Infrastruktur/ 

- Enhetschef Teknik 

- Enhetschef Drift 

Infrastruktur-Teknik/ 
Infrastruktur-Drift/ 
Kommunikation och 
samordning/Utvecklingsledare 
GIS Digitalisering 

Allmän dricksvattenförsörjning           

Å22. Upprätta en kommunal 
vattenförsörjningsplan som 
inkluderar möjligheter till 
regionalt samarbete för att uppnå 
en säker dricksvattenförsörjning.    

   x   Ca 200 000-300 000 kr Inom befintlig driftbudget Infrastruktur/Strategisk 
processledare 

Bygg och Miljö/Miljö, 
Infrastruktur-Drift 

Å23. Revidera 
vattenskyddsområden för att 
säkerställa tillräckligt och 
långsiktigt skydd 

 

Översyn 

slutförd 
 x x   Ca 200 000 – 400 000 / 

vattenskyddsområde Inom befintlig driftbudget Infrastruktur/Strategisk 
processledare 

Infrastruktur-Teknik, 
Infrastruktur-Drift, Bygg och 
Miljö/Miljö, Kommunikation och 
samordning/Utvecklingsledare 

Å24. Utför systematisk 
läcksökning och genomför 
åtgärder för att minska läckaget. 

     x Inom ordinarie arbetsuppgifter Inom befintlig driftbudget Infrastruktur-Drift Infrastruktur-Teknik 
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Åtgärd Slutfört Pågående 2024 2025–
2030 

2031–
2040 Löpande Omfattning Budget Ansvarig Medverkande 

Allmän dricksvattenförsörjning           

Å25. Ta fram rutin för fortsatt 
modellering av ledningsnät  x x    Inom ordinarie arbetsuppgifter Inom befintlig driftbudget Infrastruktur -Teknik/VA-

ingenjör  

Å26. Säkra möjligheten till 
vattenuttag genom att ansöka om 
tillstånd till vattenverken i 
Svenshögen. 

  x x   Ca 1 000 000 kr Behov av ytterligare medel i 
drift- eller investeringsbudget 

Infrastruktur/Strategisk 
processledare 

Infrastruktur-Teknik/Infrastruktur-
Drift, Infrastruktur-Teknik/VA-
ingenjör 

Å27. Ansöka om tillstånd för 
vattenuttag för vattenverket i 
Ucklum samt utreda 
kompletterande råvattenkällor 

 x x x   
Ca 1 000 000 kr 

2024 ca 500 000 kr 

Behov av ytterligare medel i 
drift- eller investeringsbudget 
2025 

Infrastruktur/Strategisk 
processledare 

Infrastruktur-Teknik/Infrastruktur-
Drift, Infrastruktur-Teknik/VA-
ingenjör 

Å28a. Stärka samverkan med 
Vattenfall för att säkra framtida 
vattenförsörjning. 

 x x    Inom ordinarie arbetsuppgifter Inom befintlig driftbudget Infrastruktur/Verksamhetschef 
Infrastruktur/Strategisk 
processledare, Kommundirektör, 
Sektorchef Samhällsbyggnad 

Å28b. Ta fram förstudie för att 
utreda framtida vattenproduktion 
för Stenungsunds vattenverk 

  x    Ca 450 000 kr Inom befintlig driftbudget 

Infrastruktur/Strategisk 
processledare 

Infrastruktur-
Drift/Projektledare 

Infrastruktur-Teknik/VA-ingenjör 

Å29. Kartlägg fördelning av 
vattendomen i Stora Hällungen för 
att se över möjlighet till ökad 
andel till kommunen. 

 x x    Inom ordinarie arbetsuppgifter Inom befintlig driftbudget Infrastruktur/Verksamhetschef Infrastruktur/Administrativ 
handläggare, Juriststöd 

Å30. Ta fram aktivitetsplan för 
kommunikation om 
dricksvattenförsörjningen med 
brukare som målgrupp 

 x x   x Inom ordinarie arbetsuppgifter Inom befintlig driftbudget Kommunikation och 
samordning/kommunikatör 

Infrastruktur/Strategisk 
processledare, 
Infrastruktur/Administrativ 
handläggare 

Å31. Uppdatera nödvattenplan 
samt identifiera reservvattenbehov   x   x Ca 300 000 kr Inom befintlig driftbudget Infrastruktur/Strategisk 

processledare 

Risk/Säkerhetssamordnare, 
Kommunikation och 
samordning/Kommunikatör, 
Infrastruktur/ Teknik och Drift, 
Bygg och Miljö/Miljö 
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Åtgärd Slutfört Pågående 2024 2025–
2030 

2031–
2040 Löpande Omfattning Budget Ansvarig Medverkande 

Allmän spillvattenförsörjning           

Å32. Bedriva systematiskt arbete 
med separering av dag- och 
spillvatten. 

     x Inom ordinarie arbetsuppgifter Inom befintlig driftbudget Infrastruktur-Teknik/VA-
ingenjör Infrastruktur-Drift 

Å33. Ta fram åtgärdsplan för att 
minska andelen tillskottsvatten.  x x    Inom ordinarie arbetsuppgifter Inom befintlig driftbudget Infrastruktur-Teknik/VA-

ingenjör Infrastruktur-Drift 

Å34. Ta fram strategi för minskad 
bräddning vid Strävlidens 
reningsverk 

x        Infrastruktur-Teknik/VA-
ingenjör/Infrastruktur-Drift  

Å35. Ta fram rutin och 
ansvarsfördelning för kommunens 
uppströmsarbete. 

  x    Inom ordinarie arbetsuppgifter Inom befintlig driftbudget Infrastruktur-Drift Infrastruktur-Teknik 

Enskild VA-försörjning           

Å36. Ta fram plan för tillsyn av 
enskilda avlopp samt fortsätta 
arbetet med inventering av dessa 
och tillsyn av enskilda avlopp 

     x Inom ordinarie 
tillsynsuppdrag Inom beslutad budget Bygg och Miljö/ 

avloppshandläggare  

Å37. Identifiera vattentäkter som 
omfattas av livsmedels-
lagstiftningen och vid behov 
inrätta skyddsområden 

 x    x Inom ordinarie 
tillsynsuppdrag Inom beslutad budget Bygg och Miljö/ Miljö 

(Livsmedel) Infrastruktur-Teknik 

Å38. Ta fram en geohydrologisk 
undersökning     x   Extern kompetens behövs men 

omfattning osäker 
Extra medel behövs i 
driftbudget 

Kommunikation och 
Samordning 

Bygg och Miljö, Infrastruktur, 
Exploatering 
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Åtgärd Slutfört Pågående 2024 2025–
2030 

2031–
2040 Löpande Omfattning Budget Ansvarig Medverkande 

Dagvatten och skyfall           

Å39. Ta fram dagvattenplan  x x    Ca 400 000 Inom befintlig driftbudget Infrastruktur/Strategisk 
processledare VA-plangrupp 

Å40. Ta fram skyfallsplan där 
lämpliga ytor för dagvatten- och 
skyfallsåtgärder identifieras och 
tydliggöra platser som är 
problematiska ur detta perspektiv 

 x x x x  Ca 400 000 kr Inom befintlig driftbudget Kommunikation och 
Samordning/Miljöstrateg 

Infrastruktur-Teknik, 
Exploatering/Mark- och 
exploateringsingenjör 
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