



Stenungsunds kommun

Kommunrevisionen

Till Kommunfullmäktige

## Förstudie av investeringsprojekt avseende boendeformer för äldre

Kommunrevisionens sakkunniga biträde KPMG har på vårt uppdrag genomfört en förstudie av investeringsprojekt avseende boendeformer för äldre.

Syftet med förstudien har varit att översiktligt kartlägga utfallet för beslutade investeringar avseende boendeformer för äldre, som fullmäktige i Stenungsunds kommun beslutat om under perioden 2018–2022. Syftet har även varit att undersöka orsaker till vad som ligger till grund för eventuella förskjutningar i tid för investeringsprojekten samt eventuella beslut om att inte genomföra beslutade investeringar.

Utifrån förstudien kan vi konstatera att det särskilda boende för äldre som planerats under den kartlagda perioden fördröjts av arbetet med en ny detaljplan. Kommunfullmäktige har dragit tillbaka ett tidigare beslut om ett tillfälligt särskilt boende och planerar att hantera de närmsta årens ökande behov genom köp av platser från närliggande kommuner. Vidare ser vi att det finns en dokumenterad rutin för uppföljning och återrapportering av beslutade investeringsprojekt.

Kommunrevisionen har behandlat förstudien och överlämnar den härmed till kommunfullmäktige för kännedom.

Stenungsund den 7 november 2023

För Kommunrevisionen

Jakob Hallman  
Ordförande

Pia Andell  
vice ordförande