



Stenungsunds kommun

Kommunrevisionen

Till Kommunfullmäktige

## Granskning av investeringsprocessen

Kommunrevisionens sakkunniga biträde KPMG har på vårt uppdrag genomfört en granskning av hur kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig styrning och kontroll av investeringsverksamheten.

Utifrån granskningsrapporten bedömer revisionen att kommunstyrelsen i allt väsentligt utövar en tillfredställande styrning och kontroll av kommunens investeringar. De sakkunniga för i rapporten fram ett antal rekommendationer som de förtroendevalda revisionerna ställer sig bakom:

- Den lokalresursplan som tas fram av förvaltningen bör beslutas av kommunstyrelsen. Detta är i enlighet med av fullmäktige beslutade "Riktlinjer för styrande, vägledande och operativa dokument".
- Funktionsprogram för olika byggnationer, exempelvis förskola bör beslutas av kommunstyrelsen.
- Kommunstyrelsen bör löpande få information om större och för kommunen strategiska projekt och tydlig information om vad som rapporterats ska framgå av allmänna utskottets och kommunstyrelsens protokoll.
- En mer djupgående riskanalys genomförs per investeringsprojekt.

Kommunrevisionen har behandlat granskningen och överlämnar den härmed till kommunfullmäktige för kännedom.

Stenungsund den 26 september 2022

För Kommunrevisionen

Hans Gillenius  
Ordförande

Pia Andell  
vice ordförande

Bilaga: Granskning av investeringsprocessen, KPMG AB 2022-09-26